



# Arbeidsplan #1, "FV Stiprosjekt" 2012



Ny løypetrase Holtfuruu – Måren, høst sesjon

Arbeidsplan 1	Rydde, merke og klargjøre ny løype.
Tid	Dato 8 og 9/9-2012 Begge dager 09:00-18:00
Arbeidssted	Holtfuruu - Måren
Fremmøte	Tassebråtenveien, se kart nederst
Parkering	Hovedparkering markert på kart under.
Personell	20 personer x 2 dager
Mat	12:00 & 15:00, ta med en stor matpakke, drikke og kaffe.
Jobb-beskrivelse	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beskjering av kantvegetasjon Holtfuruu - Måren</li><li>2. Rydding av trase, beskjering av løse røtter.</li><li>3. Fjerning av oppgravde stubber, legges på ikke synlig plass.</li><li>4. Ryddesag/sidevegetasjon på ny sti syd for Tassebråten,</li><li>5. Manuell rydding av 100m løype stubber 2 mann (Nord Tassebråten)</li><li>6. Kavling av myrbekk samme sted som oppgave #4 og ved Holtfuruu</li></ol>
Sikkerhet:	Trær som felles. Varsle andre arbeidsgrupper som jobber tett ved. Ved større trær brukes sikring og erfarne trefellere. Sjekk for kraftlinjer o.l. ved felling.
Verneutstyr:	Hørselvern, arbeidshansker, vernebriller. Motorsagbukse og vernestøvler for motorsagoperatør. Alle som tar, tar med personlig utstyr, sjekk vær
Verktøy:	Motorsag, ryddesag, spade, krafse, rake, øks, grensager, grensakser, teleskopsag. Se inventarliste. NB! Alle tar med mobiltelefon.
Materiell:	Se din arbeidsordre
Kontakt:	Trygve 41541779
Timeantall/personellbehov:	20 mann x (2 dager x 8 timer) = 320 timer
Arbeidsoversikt	
Fremmøtested ved rødt merke langs Tassebråteveien og her blir også admin. opprettet. Hovedparkering på enga merket blått gå derfra og opp.	
Førstehjelp:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuttskader av en viss størrelse: Trykk en ren fille rett i såret og surr en enkeltmannspakke rundt. Påkall hjelp eller ring arbeidsleder: 41541779 eller andre på lista.</li><li>2. Ormebitt: Hold deg i ro - påkall hjelp eller ring som over og vent på assistanse for å bli fraktet til legevakst.</li></ol>