



Arbeidsdokument og milepeler "Festningsmarsjen"



Planleggingsmøter Festningsmarsjen 2016						
	Subjekt: Turmarsjmøte		Referat	Festningsmarsjmøte		
	Sekretær: Trygve Gulliksen		Dato og tid	30. mars 2016		
	Godkjent:		Sted	Husvikveien 11		
	Møteplan fargekode		Neste møte	12. april 2016 kl. 18:00		
	Rød: Under arbeid		Sted	Husvikveien 11		
	Grønn: Ferdig		Deltakere		E-post liste kjernegruppe:	
			FH: Frogn historielag info@frogn-historielag.org MT: Forsvarsbygg merete.thorne@forsvarsbygg.no FV: Frognmarkas Venner redd@frognmarka.no OFV: Oscarsborg festnings venner post@oscarsborgvenn.no SEK: Stein Erik Kirknes skirknes@mil.no SK: Solveig Krogsrud solveig.krogsrud@gmail.com RA: Roy Andersen roya5@online.no KVG: Toril Stumo torild.stumo@gmail.com TG: Trygve Gulliksen trygve@frognmarka.no		skirknes@mil.no ; trygve@frognmarka.no ; solveig.krogsrud@gmail.com ; roya5@online.no	
Sak #		Aksjon Ansvarlig	Startet Dato	Målsetting Dato	Ferdig Dato	Status, kommentarer og ansvar
1	Dato for turmarsj a. 29. mai	Alle	16. sept.	23. okt.	23. okt.	OK, stengt , Vi starter kl.10:00
1.a	Samarbeidspartnere/sponsorer a. Samarbeidspartnere A media b. Samarbeidspartnere AFK. c. Samarbeidspartnere	SEK	23. okt.	a. 1. feb. b. 19. nov c. 1. feb.	15 april 19. nov	SEK Sjekker for økonomisk støtte a. OK, stengt , SEK b. OK, stengt, (8 000 kr) AFK c. OK, stengt , SEK
1.b	Medieplan a. Amedia b. Forsvaret c. Frogn kommune/kultkal. d. Hjemmesider e. Østlandssendinga f. Andre AMTA og ØB		19. des.	a. 1. feb. b. 1. feb. c. 1. feb. d. 1. feb. e. 1. feb. f. 1. feb.	12. feb. 12. feb. 12. feb.	a. OK, stengt , SEK dynamisk b. OK, stengt , SEK dynamisk c. OK, stengt , SEK/TG/SK d. OK, stengt , SEK e. OK, stengt , SEK
1.c	Lag annonse til kulturkalenderen	TG	23. okt.	1. feb.	26. jan.	OK Stengt SEK
1.d	Bestilling av a. Deltakerpins b. Mål/Startseil	TG/SEK	23. okt.	a. 1. april b. 1. mai		a. OK Stengt TG 300 stk. TG b. OK Stengt TG 1 stk. TG

Sak #		Aksjon	Startet Dato	Målsetting Dato	Ferdig Dato	Status, kommentarer og ansvar
	c. Visittkort d. Refleksvester e. Infoskilt (www.festningsmars.)			c. 1. mai d. 1. mai e. 1. mai		c. OK Stengt TG 1000 stk. TG d. OK Stengt TG 2014 TG e. OK Stengt TG 2014 TG
2	Endelig rute a. Heer skanser (tre stk.) b. Kringerud mitraljøsebatteri c. Seiersten skanse d. Veisvingbatteriet e. Kopås / Husvik f. Borgen g. Haubitsbatteriet h. Øvre/nedre Toppbatteri	Alle	16. sept.	a. 23.nov. b. 23.nov c. 23.nov d. 23.nov e. 23.nov f. 23.nov g. 23.nov. h. 23.nov.	19.des 19.des. 19.des. 19.des. 19.des. 19.des. 19.des. 19.des.	OK Stengt
3	Kartutsnitt og høydeprofil	TG	16. sept.	23. nov.	19.des.	OK Stengt TG
3.a	Speideren utsalg Heer	TG	15. mars	15. mars	.	Utgår
4	Rydding, merking og skilting av endelig rute. a. Rekognosering/Problemområder b. Grunneiere kontaktes lag liste Rydding utføres av OFV i. Heer skanser (tre stk.) j. Kringerud mitraljøsebatteri k. Seiersten skanse l. Veisvingbatteriet m. Kopås/Husvik n. Borgen o. Haubitsbatteriet p. Øvre/nedre Toppbatteri	FB/OFV/SEK	19 des.	a. 1. april i. 15.apr. j. 15.apr. k. 15.apr. l. 15.apr. m. 15.apr. n. 15.apr. o. 15.apr. p. 15.apr.		OK Stengt SEK a. Hele Ruta ryddes innen 15. april Rydding i. OK, stengt, SEK j. OK, stengt, SEK k. OK, stengt, SEK l. OK, stengt, SEK m. OK, stengt, SEK n. OK, stengt, SEK o. OK, stengt, SEK p. OK, stengt, SEK
5	Stasjoner for drikke, førstehjelp, deltakerpins og båttur. a. Heer b. Oscarsborg c. Håøya d. Sundbrygga			a. 1. feb. b. 1. feb. c. 1. feb. d. 1. feb.		Vi trenger 5 bord, tre telt, seks stoler a. OK, stengt SEK Strøm/bord/telt/ b. OK, stengt SEK c. OK, stengt SEK/TG telt, strøm, stoler d. OK, stengt Drikke, stoler, strøm telt, TG
6	Førstehjelp a. Veiviser: sportstape til gnagsår	TG		a. 1. mai		a. OK, stengt TG
7	Annonsering					

Sak #		Aksjon	Startet Dato	Målsetting Dato	Ferdig Dato	Status, kommentarer og ansvar
	a. Avtale A-media b. Andre	SEK	19. nov	1. feb.		a. OK, stengt SEK b. OK, stengt SEK
8	Påmelding a. Elektronisk, b. Betaling kontant eller over nett.	TG/PM	16. sept.	a. 1. nov. b. 1. nov.	11. nov 11. nov	Startkontingent dekker alt. Båt, drikke deltakerpins, infopakker a. OK Stengt TG b. OK Stengt TG
9	Startavgift a. 150 kr for enkeltperson b. 300 kr for familie c. Overfør bank. knt. til OFV d. Vekslepenger	SEK/TG	16. sept.	a. 1. nov. b. 1. nov. c. 1.mai d. 1.mai	27. okt. 27. okt. 15. nov.	a. OK Stengt 27/10 SEK b. OK Stengt 27/10 SEK c. OK Stengt TG d. OK Stengt TG
11	Transport a. Buss 50 personer 16:00-18:00 b. Fri bil c. ”Pick up” til kjøring av utstyr d. Passbåt e. Ferge f. Tom Degerud	SEK/TG	16. sept.	a. 1. feb. b. 1. feb. c. 1. feb. d. 1. feb.	26. jan.	a. OK, stengt, TG/SEK b. OK, stengt, SEK c. OK, stengt, SEK d. OK Stengt SK e. OK, stengt, SEK / TG f. OK, stengt, SEK
12	Jobbeskrivelser stab a. Speaker, en pers. b. Sikkerhetsorganisator en pers. c. Fotograf en pers. d. Sekretariat, fire pers. e. Parkeringsvakter, fire pers. f. Vakter stasjoner, fire pers. g. Guider, 8 pers. h. Oppsamling/rydde gruppe 2 pers. i. Sjøfører i fri bil en pers. j. Sjøfører ”pick up” og ATV en pers. k. Veiviser 8 pers.	TG	31. jan.	a. 1. feb. b. 15. feb. c. 15. feb. d. 1. feb. e. 1. feb. f. 1. feb. g. 1. feb. h. 1. feb. i. 1. feb. j. 1. feb. k. 1. feb.	19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov. 19. nov.	23 personer + 3 reserver noen kan brukes i dobbeltroller a. OK Stengt TG b. OK Stengt TG c. OK, stengt TG d. OK Stengt TG e. OK Stengt TG f. OK Stengt TG g. OK Stengt TG h. OK Stengt TG i. OK Stengt TG j. OK Stengt TG k. OK, stengt TG
13	Budsjett	SEK/TG	16. sept.	1. nov.	1.nov.	a. OK, stengt, SEK Dynamisk dokument,
14	Personell lister navn, tel. og e-post <i>(sendes til Trygve)</i> a. Forsvaret b. Frogn historielag c. Frognmarkas venner		a. 19. des. b. 19. des. c. 19. des.	a. 1. feb. b. 1. feb. c. 1. feb..		a. OK, stengt SEK b. OK, stengt SK/SEK/RA c. OK, stengt TG

Sak #	Aksjon	Startet Dato	Målsetting Dato	Ferdig Dato	Status, kommentarer og ansvar
	d. Underholdning/ledere e. Søndenfjelske		d. 19. des. e. 28. april	d. 1. feb.	d. OK, stengt SEK/SK e. OK, stengt SEK
15	Start, underveis og målgang a. Opplegg ved start Heer b. Opplegg underveis c. Opplegg ved mellomstasjoner	SEK	16. sept.	a. 1. feb. b. 1. feb.	15. jan. a. OK, stengt , SEK dynamisk b. OK, stengt , SEK c. OK, stengt , SEK
17	WEB a. Egen webside b. Domene festningsmarsjen.no c. Dom. Festningsmarsjenoscarsborg.no	TG	16. sept.	a. 11. nov b. 11. nov c. 1. feb.	11. nov. 11. nov. 26. jan. a. OK Stengt TG Dynamisk side b. OK Stengt TG c. OK Stengt TG
19	Økonomisk støtte a. Kommunen 10 000 kr b. Akerhus fylkeskommune 8 000 kr c. Sponsorere private	SEK	16. sept.	a. 20. nov b. c. 1. feb.	15. april a. OK Stengt SEK b. OK Stengt SEK c. OK, stengt , SEK/Rema
20	Utarbeide innhold for guide presentasjoner. Alle stasjoner pluss1814		19. des.	1. feb.	18. jan. a. OK Stengt RA Dynamisk dokument.
21	Beredskap for uthenting av folk: Fri bil/Norlei	SEK	16. sept.		OK, stengt , SEK OK, stengt , fri bil
22	Lage arbeidsstasjon og legge ut på web: stillingsinstruks og annen info til staben samt informere staben om hvor info er å finne.	TG	16. sept.	25. okt.	25. okt. OK Stengt TG Dynamisk side, http://www.frogmarka.no/andresider/Festningmarsjen/Festningmarsjenstyrin_gsdok.html
23	Info møte og rekognosering med staben. Kommandantboligen/forsvarets hus Oscarsborg.	SEK	16. sept.	1. mai	OK, stengt SEK Vi informerer og distribuerer utstyr og jobbinstrukser
24	Risikoanalyse	SEK/TG	16. sept.	11. nov.	11. nov. OK Stengt TG Dynamisk dokument
25	Strøm og toalett Heer skole	TEK	19. nov.	1. feb.	15. jan. OK, stengt , SEK
26	Strøm toalett Sundbrygga		16. sept.	24. mai	OK, stengt , TG
27	Innkjøp a. Start og målseil b. Skilt Heer c. Refleksvester d. Pins e. Tre ruller sølvtape f. Saft		19 des.	a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai e. 1. mai f. 1. mai	a. OK, stengt , TG b. OK, stengt TG/SEK c. OK, stengt TG d. OK, stengt TG e. OK, stengt TG f. OK, stengt TG

Sak #	Aksjon	Startet Dato	Målsetting Dato	Ferdig Dato	Status, kommentarer og ansvar	
	g. Rørepinner saft h. Fire bøtter til saft i. 1000 pappkrus j. Flagg med farge/ryggsekk HV k. Sportstape 3 ruller l. 10 kosteskaft m. Søplesekker			g. 1. mai h. 1. mai i. 1. mai j. 1. mai k. 1. mai l. 1. mai m. 1. mai		g. OK Stengt TG h. OK, stengt TG i. OK, stengt TG j. OK, stengt TG k. OK, stengt TG l. OK, stengt TG m. OK, stengt TG
28	Utstyr til marsjen a. Speakeranlegg/megafon b. 7 vannkanner c. En båre d. Fem bord e. Fire klappstoler f. Tre telt g. Betalingsterminal		a. 19. des. b. 19. des. c. 19. des. d. 19. des. e. 19. des. f. 19. des. g. 19. des.	a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai e. 1. mai f. 1. mai g. 1. mai	19. des. 26. jan 19. des. 19. des.	a. OK, stengt SEK b. OK, stengt TG c. OK stengt SEK d. OK, stengt TG e. Åpen TG f. OK, stengt TG g. OK, stengt TG
29	Personell a. Veivisere, 8 pers. b. Sjøfører, to pers. c. Guider, 8 pers. d. Parkeringsvakter fire pers. e. Betaling og påmelding f. Sekretariat fire pers.	SK/SEK/TG	a. 19. des. b. 19. des. c. 19. des. d. 19. des. e. 19. des. f. 19. des.	a. 1. feb. b. 1. feb. c. 1. feb. d. 1. feb. e. 1. feb. f. 1. feb.	26. jan. 26. jan.	a. OK, stengt SEK b. OK, stengt SEK c. OK, stengt /SEK/SK d. OK, stengt SK e. OK, stengt SK/TG f. OK, stengt SK/TG
30	Økonomi a. Frogn kommune, send regning b. Påmelding bank knt.	SK/SEK/TG	a. 19. des. b. 19. des.	a. 1. feb. b. 19. des.	26. jan. 19. des.	a. OK, stengt SEK b. OK Stengt TG